

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เดือน ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568

เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงจากภาคเกษตรและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการของดี ศรีร่มเมือง	100,000	100,000	17 ต.ค. 67	18 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชายคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	340,000	340,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นตะแบก -เขตท่า แค หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	1,150,000	1,150,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ร่มเมือง 2 หมู่ที่ 5 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	277,000	277,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคดกรีด-หนองขอน หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	218,000	218,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นวา 4 หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	51,900	51,900	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคดกรีด-ยางยายขลุ่ย หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	835,000	835,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนมุด แยก 1 หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	439,000	439,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศาลาล้างเก่า ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	218,000	218,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาฏ-โคกตันหมี่ หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	997,000	997,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายหนัง ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	369,000	369,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโหล๊ะพันหงส์ 2 (วงเวียน) ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	981,000	981,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12.โครงการปรับปรุงประปาผิวดิน โดยติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี ระบบอัตโนมัติ หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	281,000	281,000	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13.โครงการยกระดับถนนสายหน้าเทศบาล-สามบั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	468,000	468,000	21 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระดับอค์ศิกัย	20,000	19,800	10 ก.ย. 68	10 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	50,000	50,000	11 ม.ค. 68	11 ม.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	9,750	3,250	7 ก.ค. 68	7 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	78,880	47,328	7 ก.ค. 68	7 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	14,700	4,900	7 ก.ค. 68	7 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	8,000	2,000	7 ก.ค. 68	7 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	8,700	2,900	7 ก.ค. 68	7 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินค่าอาหารกลางวัน)	352,800	240,480	30 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9.อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่(ค่าอาหารกลางวัน)	860,000	678,778	30 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
10.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	130,000	103,000	18 ส.ค. 68	28 ส.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11.โครงการอาหารปลอดภัย	10,000	10,000	20 ก.พ. 68	20 ก.พ. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
12.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรณวดี บ้านโหละพันหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบล ร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000	20,000	1 ก.ค.68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรณวดี บ้านบ่อโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลร่ม เมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000	20,000	1 ก.ค.68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรณวดี บ้านหุแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000	20,000	1 ก.ค.68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
15.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน)ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรณวดี บ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000	20,000	1 ก.ค.68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
16.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านร่มเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000	20,000	1 ก.ค.68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
17.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านยางยายขลุ่ย หมู่ที่ 6 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000	20,000	1 ก.ค.68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านลำ หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000	20,000	1 ก.ค.68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านป่าตอ หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000	20,000	1 ก.ค.68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
20.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี บ้านนาภู หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	20,000	20,000	1 ก.ค.68	30 ก.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
21.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี	50,000	50,000	18 ก.ค. 68	18 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
22.โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	70,000	60,325	28 ส.ค. 68	29 ส.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
23.โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	80,000	79,900	8 ต.ค. 68	8 ต.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
24.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	60,000	59,990	5 พ.ย. 68	5 พ.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
25.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	20,000	20,000	9 ก.ค. 68	9 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการการจัดการขยะต้นทาง	40,000	39,500	5 มิ.ย. 68	5 มิ.ย. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ	20,000	20,000	13 ก.ค. 68	13 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการวันรักต้นไม้	10,000	10,000	21 ต.ค. 67	21 ต.ค. 67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ เลือกตั้งซ่อม	700,000	702,808	11 พ.ค. 68	11 พ.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างทั่วไป	100,000	101,950	21 ส.ค. 68	21 ส.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง/รัฐพิธี	30,000	5,000	28 ก.ค. 68	28 ก.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
4.โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง	10,000	10,000	31 มี.ค. 68	31 มี.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนชุมชน	10,000	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	9 ม.ค. 68	15 มี.ค. 68	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

