

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2568

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของเทศบาลตำบลร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าพิธีการ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม	50,000.00	15,000.00	30.00	11 มกราคม 2568	แล้วเสร็จ
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินค่าอาหาร กลางวัน)	กองการศึกษา	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา เด็กเด็กสังกัดเทศบาลตำบลร่มเมือง อายุ 2 - 5 ปี จำนวน 245 วัน	352,800.00	89,280.00	25.31	25 มีนาคม 2568	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
3	โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขต พื้นที่ (ค่าอาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับ อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน วัดนาโหนดปฎิบัติการประชาสรรค์ โรงเรียน วัดกลาง จำนวน 200 วัน	860,000.00	368,600.00	42.86	4 พฤศจิกายน 2567	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
4	โครงการของดีศรีร่มเมือง	สำนักปลัดเทศบาล	จัดกิจกรรมของดีศรีร่มเมือง จัดกิจกรรมสาธารณะ ของดีศรีเมือง นำผลผลิตและสินค้าต่างๆของตำบล ร่มเมือง	100,000.00	100,000.00	100	17 - 18 ตุลาคม 2567	แล้วเสร็จ
5	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	กองการศึกษา	งานประเพณีชักพระ ค่าจ้างเหมาบริการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่า น้ำแข็ง เครื่องดื่ม ของรางวัล ฯลฯ	70,000.00	70,000.00	100	18 ตุลาคม 2567	แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
6	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	กองการศึกษา	งานประเพณีลอยกระทง ค่าจ้างเหมาบริการ วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่า น้ำแข็ง เครื่องดื่ม ของรางวัล ฯลฯ	60,000.00	59,990.00	99.99	15 พฤศจิกายน 2567	แล้วเสร็จ
7	โครงการวันรักต้นไม้	สำนักปลัดเทศบาล	การบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลุกซ่อม ต้นไม้	10,000.00	10,000.00	100	21 ตุลาคม 2567	แล้วเสร็จ
รวมทั้งหมด				1,502,800.00	712,870.00			0.00